







関西広域環境保全計画策定業務 スケジュール

2011.10.20

	平成22年度			平成23年度				平成24年度以降
	1月	2月	3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
検討委員会			3月 有識者等への計画に対する意見聴取 【対象】 各府県環境審議会会長や地球環境100人委員の方等   検討委員会委員候補	● 5/30 第1回計画策定検討委員会 【現状と課題】 【構成案の議論】 【目指す方向】 5/25 検討委員会設置	● 7/21 第2回計画策定検討委員会 【中間案について】	● 10/20 第3回計画策定検討委員会 【計画素案について】	● 12月下旬 第4回計画策定検討委員会 【計画最終案について】	計画の進行管理
担当者会議等		● 担当者会議 (2月議会前) 【内容】 ・現状の広域的連携を実施している各府県の事業の整理等	● 4/28 担当者会議 ・計画構成 ● 5/30 参与会議 ・計画構成	● 7/7 担当者会議 ・中間案検討 ● 7/12 参与会議 ・中間案検討 ● 7/28 連合委員会報告(中間案)	● 9/15 担当者会議 ・計画素案検討 ● 10/12 参与会議 ・計画素案検討 ● 連合委員会 (パブコメ結果公表)	● 12月上旬 参与会議 ・最終案検討 ● 12月上旬 担当者会議 ・最終案検討 ● 連合委員会報告(最終案) ● 参与会議 ● 担当者会議		
事務局作業等	● 各府県への照会等 			● 計画の構成 	● 中間案作成 	● 8/19 連合議会報告(中間案) ● 9/1～9/30 パブコメ ● 素案作成 	● 最終修正 