

関西広域環境保全計画策定業務 スケジュール

2011.12.20

	平成22年度			平成23年度				平成24年度以降
	1月	2月	3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
検討委員会			<p>3月 有識者等への計画に対する意見聴取 【対象】各府県の環境審議会会長や地球環境100人委員の方等</p> <p>● 5/30 第1回計画策定検討委員会 【現状と課題】 【構成案の議論】 【目指す方向】</p> <p>5/25 検討委員会設置</p>	<p>● 7/21 第2回計画策定検討委員会 【中間案について】</p>	<p>● 10/20 第3回計画策定検討委員会 【計画素案について】</p>	<p>● 12/20 第4回計画策定検討委員会 【計画最終案について】</p>		
担当者会議等		<p>● 担当者会議 (2月議会前) 【内容】 ・現状の広域的連携を実施している各府県の事業の整理等</p>	<p>● 4/28 担当者会議 ・計画構成</p>	<p>● 5/30 参与会議 ・計画構成</p>	<p>● 7/7 担当者会議 ・中間案検討</p> <p>● 7/12 参与会議 ・中間案検討</p> <p>● 7/28 連合委員会報告(中間案)</p>	<p>● 9/15 担当者会議 ・計画素案検討</p> <p>● 10/12 参与会議 ・計画素案検討</p> <p>● 10/27 連合委員会 (パブコメ結果公表)</p>	<p>● 11/17 担当者会議 ・最終案検討</p> <p>● 11/24 参与会議 ・最終案検討</p> <p>● 1/26 (予定) 連合委員会報告(最終案)</p> <p>● 参与会議</p> <p>● 担当者会議</p>	<p>計画の進行管理</p>
事務局作業等	<p>各府県への照会等</p>		<p>計画の構成</p>	<p>中間案作成</p>	<p>● 8/19 連合議会報告(中間案)</p> <p>9/1～9/30 パブコメ</p>	<p>素案作成</p>	<p>最終修正</p> <p>● 3月(予定) 連合議会報告(最終案)</p>	<p>◎計画策定</p>