

時期	広域連合の動き (予算編成、広域計画・規約改正等)	広域環境保全計画の推進		
		計画の点検・評価等	新たな施策の検討 (再生可能エネルギー、鳥獣対策、生物多様性保全、資源循環、まちづくり、環境学習)	
		有識者会議(年1,2回程度) (計画策定検討委員会メンバーを基本)	検討チーム(各チーム4回/年程度) (各府県市の事務担当者を基本) 必要に応じて有識者等の参画	
第 フ ェ ー ズ H24	5月上旬		計画推進に向けた検討(事務局案作成)	
	下旬		5/21参与会議	
	6月上旬		6/14担当者会議(各府県市計画担当)	
	下旬	6/30連合議会(臨時会)	各府県市との調整(有識者会議メンバー・検討チーム進め方)	
	7月上旬		局長から各参与への協力依頼(各事務担当者の決定)	
	下旬		有識者会議委員候補者への依頼	
	8月	8/23連合議会(定例会)	第1回会議 各チームで個別に開催 (時期・回数は各チームで決定)	
	9月		第2回会議	
	10月	[H25予算編成]	10/12参与会議 10/23有識者会議 ・現在の取組状況 ・新たな取組の検討等 報告	
	11月		意見の反映 第3回会議(予定)	
	12月			
	1月		第4回会議(予定)	
2月		報告		
3月	連合議会(定例会)	参与会議(予定) 有識者会議(必要に応じて開催)	中間とりまとめ	
第 フ ェ ー ズ H25	4月		意見の反映	
	5月		第1回会議(予定)	
	6月			
	7月		第2回会議(予定)	
	8月		参与会議(予定) 有識者会議(予定) ・H24事業評価 ・規約等への反映 報告	H25第2回までの検討経過を踏まえて、規約等に反映。その後は必要に応じて適宜修正。
		連合議会(定例会) ・改正案説明(規約・広域計画、環境計画)	意見の反映	第3回会議(予定)
	9月			
	10月	[H26予算編成]		第4回会議(予定)
	11月		報告	
	12月		参与会議(予定) 有識者会議(必要に応じて開催)	最終とりまとめ
	1月			
	2月			
3月	連合議会(定例会) ・改正案上程			
第 フ ェ ー ズ H26	4月	規約施行 広域計画等施行	取組実施	

検討チーム:再生可能エネルギー検討チーム(本部エネルギー検討会環境部会担当者)、鳥獣対策検討チーム、生物多様性保全検討チーム、資源循環検討チーム、まちづくり検討チーム(計画担当者)、環境学習検討チーム

新たな施策については、検討状況に応じて第 フェーズから順次実施(第 フェーズは取組の有無も含めて検討)