

第4期広域計画等の策定フロー

〈方針〉

- ① 広域計画等フォローアップ委員会の提言、広域行政のあり方検討会の報告、広域事務等の検証（自己点検）により抽出された課題とその対応方針等を踏まえ、第4期広域計画の中間案を10月にまとめ、パブリックコメント等を経て最終案を1月にまとめる。
- ② 関西創生戦略については、6月頃に国から示される予定の次期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に係る基本方針を踏まえ、第4期広域計画の策定と連動して作業を実施する。

検討体制	2019年度												2020年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
第4期広域計画策定事務	骨子案の作成			中間案の作成・調整					パブコメ実施 (1ヶ月)	広域計画(案)の作成・調整		最終調整		次期広域計画等開始
広域計画等推進委員会	4/25 広域連合委員会との意見交換会	第1回 (6月5日)		8/22 広域連合議会との意見交換会		第2回 (9月下旬)		第3回 (12月中旬)						
関西創生戦略の改訂														
広域連合協議会	4/25 意見					9/21 意見								