



令和 8 年 1 月 22 日
大阪・関西万博担当
(本部事務局連携推進課)

関西パビリオン アフター万博の取組等について (大阪・関西万博 関西パビリオン企画委員会)

【協議・報告事項】

関西パビリオン アフター万博の取組等について
・ 関西パビリオン解体・撤去の状況

[資 料]

別紙 関西パビリオン解体・撤去の状況

◆ 解体・撤去の状況について

- R7.12.16 パビリオン内装解体完了
- R8. 1. 9 パビリオン躯体・足場解体完了
- R8.2月上旬 パビリオン基礎・舗装解体完了予定



【年末進捗状況：R7.12.26】



【躯体解体状況：R8.1.6】



【足場解体状況：R8.1.6】



【基礎解体状況：R8.1.7】



【基礎解体状況：R8.1.9】



【基礎解体状況：R8.1.9】