

# 第5期広域計画等の策定フロー(案)

【令和4年5月12日時点】

- ポイント
- ① 広域計画等推進委員会からの意見や現広域計画の評価・検証等を踏まえ、中間案を令和4年10月にまとめる。
  - ② 最終案を令和5年1月にまとめる。(広域計画の策定作業と並行して、第2期関西創生戦略を改訂する。)
  - ③ 最終案を令和5年3月の広域連合議会3月定例会に上程する。

検討体制	令和4年度												令和5年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
広域連合議会			6/18 全協 スケジュール 説明				10/1 総務常任 中間案説明				1/13 総務常任 広域計画案・ 創生戦略案 説明	2/11 全協 議案説明	3/4 広域計画 上程	次 期 広 域 計 画 開 始
広域連合委員会	4/28 スケジュール		6/25 骨子案	7/21 中間案	8/25 中間案	9/23 中間案	10/15 中間案 確定		12/1 広域計画案・ 創生戦略案	1/26 広域計画案・ 創生戦略案 確定				
第5期広域計画等策定事務	骨子の作成 →			中間案の作成・調整 →				パプコメの 実施 (10/20 ~11/20)	広域計画(案)の 作成・調整 →		最終調整 →			
関西創生戦略								創生戦略改訂(案) の作成・調整 →			最終調整 →			
広域連合協議会	4/28 意見					9/23 意見								
広域計画等推進委員会		第1回 (5/12)			第2回 (8月下旬 ~9月中旬)				第3回 (12月中旬)					
経済界・市町村				7/21 関経連、 市町村との 意見交換		9月~10月 関経連から意見書提出				1/26 経済界との 意見交換				