

## 第5期広域計画の策定スケジュール

### ■ ポイント

- ① 広域計画等推進委員会からの意見や現広域計画の評価・検証等を踏まえ、中間案を令和4年10月にまとめる。
- ② 最終案を令和5年1月にまとめる。(広域計画の策定作業と並行して、第2期関西創生戦略を改訂する。)
- ③ 最終案を令和5年3月の広域連合議会(定例会)に上程する。

検討体制	令和3年度							令和4年度												令和5年度
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
全 般	第4期の評価			骨子の作成				中間案の作成・調整					パプコメの実施 (1ヶ月)	広域計画案の作成・調整		最終調整		次期 広域 計画 開始		
広域計画等推進委員会	第2回 (1月31日)							第1回 (5月上旬)				第2回 (9月下旬)				第3回 (12月中旬)				
関西創生戦略	中間評価		期末評価					中間評価					創生戦略改訂(案)の作成・調整				最終調整		期末評価	