

令和3年12月13日

関西防災・減災プラン改訂スケジュール（案）

関西防災・減災プラン（総則編、地震・津波災害対策編、風水害対策編、原子力災害対策編）について、概ね以下のスケジュールで改訂を行う。

	時 期	実施内容
令和3年度	7月上旬～7月中旬	各構成団体・連携県、兵庫県各部局に意見照会 （プラン改訂素案）
	7月下旬～8月上旬	令和3年度 第1回関西広域防災計画策定委員会 幹事会 （プラン中間案協議） ※書面開催
	8月17日（火）	令和3年度 第1回関西広域防災計画策定委員会 （プラン中間案協議）
	10月28日（木）	広域連合委員会 （プラン中間案報告） ※ パブコメ実施を報告
	11月10日（水）～ 11月24日（水）	令和3年度 第2回関西広域防災計画策定委員会 幹事会 （プラン最終案協議） ※書面開催
	12月11日（土）	広域連合議会防災医療常任委員会 <兵庫県> （プラン中間案協議、プラン中間案パブコメ実施を報告）
	12月14日（火）～ 1月5日（水）	パブリックコメントの実施 （プラン中間案）
	12月13日（月）～ 12月24日（金）	令和3年度 第2回関西広域防災計画策定委員会 （プラン最終案協議） ※書面開催
	1月27日（木）	広域連合委員会 （プラン最終案協議）
	2月12日（土）	広域連合議会全員協議会 （プラン改訂議案報告）
3月5日（土）	広域連合議会 （プラン改訂議案議決）	