

関西防災・減災プラン（地震・津波災害対策編、風水害対策編） 改訂スケジュール（案）

令和元年度は、関西防災・減災プラン（地震・津波災害対策編、風水害対策編）の改訂を以下のスケジュールで行う。

| | 時 期 | 実施内容 |
|-------|--------------------------|--|
| 令和元年度 | 8月6日（火） | 令和元年度 第1回関西広域防災計画策定委員会 幹事会 （プラン中間案協議） |
| | 8月22日（木） | 令和元年度 第1回関西広域防災計画策定委員会 （プラン中間案協議） |
| | 9月21日（土） | 広域連合委員会 （プラン中間案協議） ※ パブコメ実施を報告 |
| | 10月19日（土） | 広域連合議会防災医療常任委員会 <広域連合本部会議室> （プラン中間案協議） ※ パブコメ実施を報告 |
| | 10月23日（水） ～ 11月11日（月） | パブリックコメントの実施（20日間） （プラン中間案） |
| | 11月中旬～ | パブコメ結果を踏まえたプラン改訂案を各構成団体、連携県、 関係機関に意見照会 ※ 中間案から大きな変更がなければ、関係機関への意見照会 をもって、幹事会の開催に代えることとし、第2回幹事会 は開催しない。 |
| | 12月中旬 | 令和元年度 第2回関西広域防災計画策定委員会 （プラン改訂案協議） |
| | 1月23日（木） | 広域連合委員会 （プラン改訂案協議） |
| | 2月15日（土） | 広域連合議会全員協議会 （プラン改訂議案報告） |
| | 3月1日（日） | 広域連合議会 （プラン改訂議案議決） → 関西防災・減災プラン（地震・津波災害対策編、風水害 対策編）改訂版の公表 |