

令和7年度 関西防災・減災プラン改訂スケジュール

参考資料

時期	総則編、地震・津波災害対策編	感染症対策編（新型インフルエンザ等）
R7.9.19		第1回 幹事会（中間案協議）
R7.10.20	第2回 幹事会（中間案協議）	
R7.10.21		第1回 専門部会（中間案協議）
R7.11.6	第1回 計画策定委員会（中間案協議）	
R7.11.20	連合委員会（中間案協議）	
R7.12.13（土）	防災医療常任委員会（中間案協議）	
R7.12.15（月）～ R8.1.4（日）	パブリックコメントの実施	
R8.1.5（月）～ 1.12（月・祝）17:30		第2回 専門部会＜書面＞（最終案協議）
R8.1.13（火）～ 1.19（月）17:30	第2回 計画策定委員会＜書面＞（最終案協議）	
R8.1.22	連合委員会（最終案協議）	
R8.2.28	広域連合議会（議案提出）	