

## 関西防災・減災プラン改訂スケジュール

関西防災・減災プランについて、概ね以下のスケジュールで改訂を行う。

時 期		実施内容
令和 4年度	3月	各構成団体・連携県、兵庫県各部局に意見照会 (新型コロナウイルス感染症対応検証報告書素案)
令和 5年度	6月29日 (木)	令和5年度 第1回関西広域防災計画策定委員会 幹事会 (プラン改訂概要及び新型コロナウイルス感染症対応検証報告書素案)
	7月31日 (月)	令和5年度 第1回関西広域防災計画策定委員会 新型インフルエンザ等対策専門部会 (プラン改訂中間案(感染症対策編)及び新型コロナウイルス感染症対応検証報告書案)
	8月31日 (木)	令和5年度 第2回関西広域防災計画策定委員会 幹事会 (プラン改訂中間案及び新型コロナウイルス感染症対応検証報告書案)
	9月8日 (金)	令和5年度 第2回関西広域防災計画策定委員会 新型インフルエンザ等対策専門部会 (プラン改訂中間案(感染症対策編)及び新型コロナウイルス感染症対応検証報告書案)
	9月22日 (金)	令和5年度 第1回関西広域防災計画策定委員会 (プラン改訂中間案及び新型コロナウイルス感染症対応検証報告書案)
	10月26日 (木)	広域連合委員会 (プラン改訂中間案及び新型コロナウイルス感染症対応検証報告書案) ※ パブコメ実施を報告
	12月9日 (土)	広域連合議会防災医療常任委員会 (プラン改訂中間案の協議、パブコメ実施の報告)
	12月上旬 ～1月上旬	パブリックコメントの実施 (プラン中間案)
	12月～1月	各構成団体、連携県、兵庫県各部局に意見照会 (プラン改訂案及び新型コロナウイルス感染症対応検証報告書案)
	1月	専門部会へ関西防災・減災プラン(感染症対策編) 最終改訂案報告
	1月	令和5年度 第2回関西広域防災計画策定委員会 (プラン改訂案及び新型コロナウイルス感染症対応検証報告書案)
	1月25日 (木)	広域連合委員会 (プラン改訂案及び新型コロナウイルス感染症対応検証報告書案)
	2月10日 (土)	広域連合議会全員協議会 (プラン改訂議案報告)
	3月2日 (土)	広域連合議会 (プラン改訂議案議決)