

スケジュール(案)

時期	総則編、地震・津波災害対策編	感染症対策編（新型インフルエンザ等）
R7.9.19		第1回 幹事会（中間案協議）
R7.10.20	第2回 幹事会（中間案協議）	
R7.10.21		第1回 専門部会（中間案協議）
R7.11.6	第1回 計画策定委員会（中間案協議）	
R7.11.20	連合委員会（中間案協議）	
R7.12.13	防災医療常任委員会（中間案協議）	
R7.12中旬～ R8.1初旬	パブリックコメントの実施	
R8.1初旬		第2回 専門部会（最終案協議）
R8.1中旬	第2回 計画策定委員会（最終案協議）	
R8.1.22	連合委員会（最終案協議）	
R8.2.28	広域連合議会（議案議決）	