

関西防災・減災プラン（総則編、地震・津波災害対策編、風水害対策編、
原子力災害対策編）改訂スケジュール（案）

関西防災・減災プラン（総則編、地震・津波災害対策編、風水害対策編、原子力災害対策編）について、概ね以下のスケジュールで改訂を行う。

	時 期	実施内容
令和 3 年度	6月30日（水）～ 7月12日（月）	各構成団体・連携県、兵庫県各部局に意見照会 （プラン改訂素案）
	7月29日（木）～ 8月5日（木）	第1回関西広域防災計画策定委員会 幹事会 （プラン中間案協議） ※書面開催
	8月17日（火）	第1回関西広域防災計画策定委員会 （プラン中間案協議）
	10月28日（木）	広域連合委員会 （プラン中間案協議）
	12月11日（土）	広域連合議会防災医療常任委員会 （プラン中間案協議）
	12月中旬～1月上旬	パブリックコメントの実施 （プラン中間案）
	12月～1月	各構成団体、連携県、兵庫県各部局に意見照会 （プラン改訂案）
	12月～1月	第2回関西広域防災計画策定委員会 （プラン改訂案協議）
	1月27日（木）	広域連合委員会 （プラン改訂案協議）
	2月12日（土）	広域連合議会全員協議会 （プラン改訂議案報告）
3月5日（土）	広域連合議会 （プラン改訂議案議決）	